THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

TON PLANNING EXCEL EN GANTT AVEC CLAUDE

Le prompt essayé, le fichier d'exemple et la page qu'il a donnée

Mis à jour le 3 novembre 2026

> Le Gantt du Reel a été fait le 2 novembre : on a donné le fichier planning.xlsx (rénovation de maison fictive, 14 tâches) et le prompt ci-dessous à une session neuve de Claude Code, sans rien d'autre. La page gantt.html est sa sortie brute, sans retouche. On a vérifié trois résultats à la main dans le fichier : la fin prévue le 19/02/2027, la dalle en retard sur son échéance du 30/10, et le glissement de 5 jours ouvrés jusqu'au 26/02/2027. On ne l'a pas essayé dans l'appli Claude (claude.ai).

LE FICHIER ET LA PAGE

Le Gantt rendu par Claude `gantt.html`

Ouvre-la sur ordinateur et survole une ligne : dates, durée, avancement réel et attendu, marge. La ligne d'aujourd'hui suit la date de ton ordinateur.

Ouvrir la page →

Le planning Excel d'exemple `planning.zip`

Une ligne par tâche : n°, tâche, lot, début, fin, prédécesseurs, avancement. Pas de mise en forme. Depuis Instagram, ouvre le lien dans Safari ou Chrome : le téléchargement peut y être bloqué.

Télécharger le fichier →

CE QUE TON TABLEAU DOIT CONTENIR

1. Une ligne par tâche, avec une date de début et une date de fin.
2. La colonne « prédécesseurs » (le n° des tâches qui doivent finir avant, séparés par « ; ») : sans elle, pas de flèches, pas de chemin critique, pas d'effet domino.
3. L'avancement de chaque tâche en %. Le lot, si tu veux une couleur par corps d'état.
4. Tes congés et jours fériés, en une ligne de note : Claude les a lus dans le fichier et sautés dans ses calculs.

LE PROMPT À COPIER

Joins ton fichier, puis colle ça. Change « chantier » par « rendu » ou « projet » si c'est ton cas.

```
Voici le planning de mon chantier, dans planning.xlsx.

Fais-en une page HTML avec :
- un diagramme de Gantt, une couleur par lot, avec les flèches entre les tâches qui se suivent ;
- le chemin critique en rouge ;
- une ligne verticale pour aujourd'hui, et les tâches en retard bien visibles ;
- en haut, un petit tableau de bord : l'avancement global, le nombre de tâches en retard et la date de fin prévue.

Un seul fichier gantt.html, qui s'ouvre dans le navigateur sans rien installer.
```

AVANT DE T'EN SERVIR

1. Claude a fait des choix et les a dits : une tâche est « en retard » si son échéance est passée, ou si elle a plus de 10 points de retard sur l'avancement attendu. Le seuil se change en haut du script.
2. La projection suppose que le reste du travail avance au rythme prévu à partir d'aujourd'hui : c'est une estimation, pas une promesse d'entreprise.
3. La page ne relit pas ton Excel : les données sont recopiées dans le script. Si ton planning change, redonne-lui le fichier.
4. Recompte deux ou trois dates à la main avant de l'envoyer à ton client ou à ton chef de projet.
5. Tes données de chantier partent chez Anthropic : regarde ce que ton agence autorise, et retire les noms si besoin.

Chantier, tâches et dates fictifs. Un seul essai du prompt, avec Claude Code (Opus 5.5) : un autre fichier ou un autre modèle peut donner une autre page. Suite de nos Reels EXCEL et TABLEAU. Nous n'avons reçu aucune rémunération d'Anthropic.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.